



BA 1  
02.04 - 08.04

BA 4  
10.05 - 27.05

BA 2  
09.04 - 20.04

BA 6  
03.06 - 14.06

BA 3  
22.04 - 09.05

BA 5  
28.05 - 01.06

Legende		Gezeichnet: INSYTE 29.07.2021		Reproduktion ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Insyte Deutschland zulässig. Urheberrechtlich geschützt.
	Vzk (22x7)		Vzk (8x7)	
	HK (7x12)		HK (3x12)	
	Building Crossing		Muffen	Projektbezeichnung FTTH-NETZ: TRASSENPLAN
	Crossing		Area Nvt	
	Splice HKN		Duct End	District: Lower Franconia
	POP		Nvt	Municipality: Sommerhausen
	HP		HP+	Insyte Deutschland GmbH
	Bau mit numer von HP		HP+	Bahnhofstrasse 7
				75399 Unterreichenbach
				Nadel
				Blatt 1
				Anzahl Blätter 1
				Zeichnungsversion V01